

	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16
semana 1	Grits traducción	confeccion plan comunicación INICIO CONVOCATORIA ENCUESTRO (transmedia), INVITACION PANELISTAS	inicio auditoria APL LOGISTICA ENCUESTRO OK convocatoria oficial	Encuentro Nacional 5/5 DPV Sistematización resultados	DPV Publicación en web PAC diseño y entrega guia
semana 2		envio encuesta comunicaciones	DPV encuesta a IES Programa agentes de cambio PAC presentación y validación asamblea estilos de vida ULA, 14,15 inicio auditoria	GRITS adaptación plataforma	GRITS firma convenio
semana 3		directorio de proveedores DPV estudio de referencias inicio grupo estudios ORR	Inicio plan comunicaciones	HITO 1 semana del reciclaje	
semana 4		repcion encuesta comunicaciones definir licitacion talleres encuentro		categorias definitivas y ponderadores ranking	asamblea Investigación U 23, 24 definir u encuentro 2017 buena práctica

jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16
Inicio (PI) Plataforma indicadores 4 julio taller PAC			PI adaptación plataforma lanzamiento oficina verde		PI testeo y ajustes
GRITS capacitación	GRITS lanzamiento	asamblea Formación de formadores UCM, 12, 13 oficina verde revisión y validación RCS			
				asamblea Inclusion en el Curriculum UTEM 17 y 18	
4 primeras categorias ranking		HITO 2 semana movilidad sustentable 22 al 30	buena practica		restantes categorias ranking

ene-17

jornada
planificación